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Les élévations de lazone 1 sont réalisées a 90%, celles de
lazone 2 a 75% et celles de la zone 3 a 25%.

Suite a la reconsultation du mois de janvier 2011, le lot
« charpente métallique » a été attribué a I'entreprise
BRISARD DAMPIERRE. La pose de la charpente devrait
commencer le 26 avril 2011 et durer 3 mois.
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1: adrministration ~ hébergement
2 Logistique groupement

3 gymnase

4 remise véhicules

Les élévations du RDC de la zone administration sont
terminées, ainsi que celles des locaux en fond de travée.
Les semelles filantes et fondations de la zone retour
d'intervention sont réalisées. La fin des travaux de gros
ceuvre est prévue pour le 15 mai 2011.

Le début de pose de la charpente (SCIERIE VERDOT)
et prévu le 18 avril 2011.
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