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AV + Entretiens

V2 Artemis
F°fictif en 2 CSP
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Ouverture CSP Est en janvier 2012
Ouverture CSP Brulard mai 2012
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CSP Brulard CSP Est

Equipe 1

Chef d'équipe Roussey E

Equipe 1

Chef Delaule L

Adjoint Rougetet J Adjoint Zill F

Référent SPV Debost A Référent SPV Commerçon D

Adjoint Gigon S Adjoint Sauget E

Chef Burgey D Chef Girardin D

Equipe 2

Chef Burgey D

Equipe 2

Chef Girardin D

Adjoint Bigot P Adjoint Parache JB

Référent SPV Dastan B Référent SPV Mathieu S

Adjoint Rousseaux P Adjoint Burney A

Equipe 3

Chef Humbert P

Equipe 3

Chef Dinette A

Adjoint Guignier P Adjoint Fauconnet G

Référent SPV Bey JL Référent SPV Bey D

Adjoint Bey M Adjoint Sauvage C
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Ouverture prévue: janvier 2012
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Ouverture prévue: Mai 2012



N°1 Décembre 2009

CSP Ouest Bisontin

Le permis de construire a été déposé.

public concernant les lots terrassement et clôture seront notifiés 

buteront entre le 10 et le 18 janvier 2010, ils 

BONNEFOY.

enlever lors du terrassement, 30000m3 seront évacués 

s sur le 

N°3 Mars 2010

CSP Ouest Bisontin

Implantation des travées sanitaires

N°4 Avril 2010
CSP Ouest Bisontin

Le permis de construire a 

Le marché public concernant les lots terrassement et clôture seront notif

fin décembre 2009.

Les travaux de terrassement débuteront entre le 10 et le 18 janvier 2010, ils 

seront réalisés pas la société BONNEFOY.

Montant des travaux: 465332 euros.

40000m3 de terre à enlever lors du terrassement, 30000m3 seront évacu

sur le chantier de la voie des Mercureaux, 10000m3 seront revalorisés sur le 

site.

20000m3 de matériaux nobles seront acheminés sur site.

Durée des travaux: estimée à 3 mois.

Le trafic quotidien de PL est estimé entre 100 et 150 rotations d’engins.

Prochaine réunion à la SEDD le 22 décembre 2009 à 16h30

CSP Est Bisontin

Le groupe de travail de « construction des casernes s’est réuni le 20 octobre 

et le 1er décembre 2009, afin de travailler sur les plans « Esquisse » et APS 

(Avant Projet Sommaire).

Le compte rendu de cette réunion a été diffusé le 2 décembre 2009, il est 

consultable auprès des membres du groupe de travail ou du chargé de 

mission.

Prochaine réunion à la SEDD le 7 décembre à 14h00

Capitaine Sébastien FREIDIG

Les travaux de terrassement se déroulent conformément à l’échéancier fixé
Près de 18000m3 de terre ont été déplacés.
La butte d’une hauteur de 23 mètres a été rasée.

Une cérémonie de pose de la première pierre aura lieu sur le site:
Le vendredi 2 avril 2010 à 18h00

CSP Est Bisontin

Les plans APD ont été remis
L’appel d’offre pour le lot terrassement sera fait fin mars 2010
Les travaux devraient débuter au début du mois de juillet 2010

Capitaine Sébastien FREIDIG

Le dossier de consultation des entreprises a été lancé le 22 avril 2010. 

L’ouverture des plis se fera le 31 mai et la commission d’appel d’offre le 22 

juin 2010.

CSP Est Bisontin
Le projet de dossier de consultation des entreprises nous sera rendu début 

mai 2010.
La commission d’appel d’offre concernant le lot terrassement se réunira le 8 

juin 2010. Le chantier de terrassement devrait commencer début juillet pour 

une durée de 3 mois.

Divers
Les prévisions de répartition de l’effectif dans les 2 centres sont annoncées à

chaque agent lors des entretiens annuels de notation qui sont en cours.

Capitaine Sébastien FREIDIG

Le plateformage du CSP Brûlard touche à sa fin

Le permis de construire a été délivré le 16 avril 2010


